

3 MĪTI

IT PROJEKTU VADĪBĀ

Vita Narnicka
Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore



**KAS IR VEIKSMĪGS
PROJEKTS?**



**SASNIEGTS MĒRĶIS PLĀNOTĀ LAIKĀ,
IEKĻAUJOTIES ATVĒLĒTAJOS
RESURSOS**



1. MĪTS PAR LAIKU



MĒS DOMĀJAM

Spēsīm iekļauties īsā termiņā

Izdosies ietaupīt laiku

Laika plānošana ir vienkārša lieta

Projektā nav risku, kuri ietekmē termiņu




REALITĀTE

**Laiks iet uz priekšu un
to nav iespējams ietekmēt**

- **SEKO LAIKAM**
- **IEKĻAUJ LAIKA REZERVI**
- **PLĀNO UN PĀRPLĀNO**
- **RISKS IETEKMĒ LAIKA PLĀNU**

- Dienā ir 24h
- Efektīvs darbs 6-8h
- Darbinieku izdegšana





2.MĪTS PAR **RESURSIEM**



MĒS DOMĀJAM

Jo vairāk naudas, jo vieglāk realizēt projektu

Spēcīgi, pieredzējuši cilvēki projektā garantēs lielisku rezultātu


Bez naudas un resursiem arī var sasniegt rezultātu



REALITĀTE

Projekta resursi ir enerģijas avots, kas virza projektu uz rezultātu


- **DAUDZ NAUDAS NEVAR AIZSTĀT PRASMĪGU PROJEKTA VADĪBU**
- **JĀBŪT IEINTERESĒTAI KOMANDAI AR VADĪBAS ATBALSTU**
- **VAI TAS VISPĀR IR PROJEKTS?**



Veiksmes pamatā ir pragmatiska projekta resursu apzināšana, piesaistīšana un pielietošana



3.MĪTS PAR REZULTĀTU



MĒS DOMĀJAM

Atrisināsim visas vajadzības

**Mērķus var mainīt visu laiku
(vismaz precizēt)**

**Mūsu organizācijā nemainīsies
prioritātes, vajadzības**




REALITĀTE

**Ārēja vide mainās nepārtraukti un
neprognozējami, ietekmējot mūsu
organizācijas vajadzības**

- **ATRISINĀMS TAS, KO VAR IDENTIFICĒT**
- **MĒRĶU MAIŅA = JAUNS PROJEKTS**
- **MĒRĶIEM JĀBALSTĀS UZ PROJEKTA GALA VAJADZĪBĀM**
(VAI KOREKCIJĀM JĀPAREDZ LAIKA UN RESURSU REZERVES)

Jo garāks projekts, jo vairāk risku un notikumu, kurus nevar paredzēt, bet kuri ietekmēs projektu





**KAS BIJA PIRMAIS –
VISTA VAI OLA?**



**PROJEKTU PLĀNO UN ĪSTENO
TĀDI PAŠI CILVĒKI KĀ MĒS,
DARBOJOTIES PĒC PLĀNA UN TUROT FOKUSU
UZ MĒRĶI UN PIEVIENOTO VĒRTĪBU.**

PALDIES!